

Entidade	Iniciativas EGD ou	Nome da Iniciativa Interna	Objetivo EGD	Problema a ser resolvido	Abrangência da Iniciativa	Unidade Responsável	Gravidade	Urgência	Tendência	Prioridade GUT	Data de início	Data de conclusão	Indicador de progresso	Método de acompanhamento	Meta dez/23	Meta Jun/24	Meta dez/24	Meta Jun/25	Meta dez/25	Meta Jun/26	Meta dez/26	Custo estimado	Observações	Deliberação COETIC	% de progresso atingido até jun/24	
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	13.4 Reabastecimento das infraestruturas críticas de TIC sob responsabilidade do Estado	Serviço de Infraestrutura em nuvem	13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação	A infra estrutura como serviço em nuvem, se destaca como uma solução ideal oferecendo estrutura e características ideais tanto como escalabilidade como recurso de processamento e segurança.	Todo o Estado	ITESP ATI	5 - Extremamente grave (danos gravíssimos e de difícil ou inviável reversão)	5 - Imediatidade	4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses)	100	30/11/2021	30/11/2025	Projeto 80% Renovação 50%, Serviço Nuvem 10 %	SEI para processos de contratação, contrato e utilização	0	0	0,5	0,75	1	1	1	1	0	Revisar Indicador e meta	APROVADA	70
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	8.4 Atualização de aplicações legadas ou raptas à automação	Serviço técnico de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistemas.	8. Automatizar processos de trabalho, com foco na eficiência	A existência de sistemas legados devem ser realizados sua migração para novos sistemas com inteligência de negócio, com funcionalidades como por exemplo de mineração de dados, documentos digitais ou digitalizados.	Todo o Estado	ITESP ATI	2 - Pouco Grave (danos menores)	5 - Imediatidade	3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais)	30	18/10/2021	18/11/2025	Projeto 50% Renovação 50%	SEI para processos de contratação, contrato e utilização	0,2	0,5	0,6	0,8	1	1	1	1	0	Revisar Indicador e meta	APROVADA	45
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	14.1 Outras	Locação de Microcomputadores para utilização na sede e grupo de trabalhos	13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação	Atender as necessidades de utilização de tecnologia com computadores e rede.	Todo o Estado	ITESP ATI	1 - Sem gravidade (danos leves ou irrelevantes)	5 - Imediatidade	3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais)	15	11/09/2020	11/09/2024	Projeto 100 %	SEI para processos de contratação, contrato e utilização	0,7	0,8	1	1	1	1	1	1	0	ATA PRODESP	APROVADA	70
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	14.1 Outras	Prestação de Serviços de impressão por meio de outsourcing	13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação	Necessidade dos trabalhos serem impressos, escaneados ou até mesmo copiados pela alta demanda dos trabalhos	Todo o Estado	ITESP ATI	1 - Sem gravidade (danos leves ou irrelevantes)	2 - Pouco urgente	3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais)	6	24/08/2022	26/02/2025	Projeto 100 %	Relatório Mensal da empresa contratada	0,6	0,8	0,9	1	1	1	1	1	0	Revisar Indicador e meta	APROVADA	90
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	14.1 Outras	Utilização da Plataforma Microsoft 365	8. Automatizar processos de trabalho, com foco na eficiência	Necessidade do uso de ferramentas colaborativas que auxiliem a automatizar os processos dentro da plataforma utilizando recursos de IA.	Todo o Estado	ITESP ATI	5 - Extremamente grave (danos gravíssimos e de difícil ou inviável reversão)	5 - Imediatidade	5 - Agravar rápido	125	19/09/2023	19/09/2024	Implantado em Produção	SEI para processos de contratação, contrato e utilização	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Revisar Indicador e meta	APROVADA	90
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	6.1 Transformação de serviços públicos estaduais, tomando os acessíveis prioritariamente por meios digitais	Folha de Pagamento Toler RM	6. Digitalizar o acesso e a prestação de serviços públicos	Integração entre as informações tratadas e suas transmissões legais	Todo o Estado	Gerencia RH	3 - Grave (danos regulares)	2 - Pouco urgente	3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais)	18	16/03/2024	15/03/2028	Implantado em Produção	SEI para processos de contratação, contrato e utilização e relatórios mensais	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Revisar Indicador e meta	APROVADA	90
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	6.1 Transformação de serviços públicos estaduais, tomando os acessíveis prioritariamente por meios digitais	Administração de Materiais e Patrimônio	6. Digitalizar o acesso e a prestação de serviços públicos	Necessidade do uso de ferramentas colaborativas que auxiliem a automatizar o processo.	Todo o Estado	Gerencia Administrativa	3 - Grave (danos regulares)	2 - Pouco urgente	3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais)	18	29/09/2023	29/09/2024	Implantado em Produção	SEI para processos de contratação, contrato e utilização	1	1	1	1	1	1	1	1	0	SAM	APROVADA	80
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	14.1 Outras	Software de Controles Internos	13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação	Gestão da Área de Controles Internos para melhor desempenho e controle de processos operacionais	Todo o Estado	ITESP ATI	1 - Sem gravidade (danos leves ou irrelevantes)	2 - Pouco urgente	3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais)	6	10/04/2024	20/12/2024	Processo de aquisição 25%	Relatório Mensal da empresa contratada	0	0,25	0,5	1	1	1	1	1	0	Revisar Indicador e meta	APROVADA	10
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	14.1 Outras	Reforma de Infraestrutura hardware rede e serviços em conformidade com a necessidade local	13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação	Estrutura atual de data center desatualizada. Reforma de infraestrutura visando pontos de acesso, link e segurança e robustez no trabalho	Apenas Capital	ITESP ATI	4 - Muito grave (grandes danos, porém reversíveis)	3 - Urgente	4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses)	48	10/06/2024	10/12/2024	Processo de aquisição 25%	SEI para processos de contratação, contrato e utilização	0	0,5	0,5	1	1	1	1	1	0	Revisar Indicador e meta	APROVADA	10
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	14.1 Outras	Reforma de Infraestrutura hardware rede e serviços em conformidade com a necessidade local	13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação	Estrutura atual de trabalho local desatualizada. Reforma para perfazer melhor robustez no trabalho e condições ideais.	Grupo de municípios	ITESP ATI	2 - Pouco Grave (danos menores)	2 - Pouco urgente	4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses)	16	10/10/2024	10/06/2025	Processo de aquisição 20%	SEI para processos de contratação, contrato e utilização	0	0,25	0,25	0,5	1	1	1	1	0	OKAY	APROVADA	15
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	8.2 União de ferramentas e tecnologias que utilizam de hiperautomação, inteligência artificial, automação robótica de processos e aprendizagem de máquina para expandir e agilizar a automatização dos processos e serviços	Aquisição de aparelhos coletores de dados - PDA	8. Automatizar processos de trabalho, com foco na eficiência	Coleta de dados em campos eliminando a planilha manual e digitalizando o serviço	Todo o Estado	ITESP ATI	1 - Sem gravidade (danos leves ou irrelevantes)	2 - Pouco urgente	3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais)	6	10/05/2024	10/10/2024	Processo de aquisição 20%	SEI para processos de contratação, contrato e utilização	0	0,5	1	1	1	1	1	1	0	OKAY	APROVADA	90
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	14.1 Outras	Software de Gestão de Biblioteca Sophia	13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação	Gerenciamento do acervo de biblioteca	Apenas Capital	ITESP ATI	1 - Sem gravidade (danos leves ou irrelevantes)	1 - Sem urgência	3 - Piorar em médio prazo (de alguns meses a um ano ou mais)	3	30/03/2023	29/03/2024	Implantado em Produção	SEI para processos de contratação, contrato e utilização	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Revisar Indicador e meta	APROVADA	70
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	14.1 Outras	Empresa especializada no fornecimento de Firewall como serviço	13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação	Manter a segurança dos dados e outros recursos de segurança associados ao tema	Todo o Estado	ITESP ATI	5 - Extremamente grave (danos gravíssimos e de difícil ou inviável reversão)	4 - Muito urgente	4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses)	80	10/05/2024	10/09/2024	Processo de aquisição 20%	Relatório Mensal da empresa contratada	0	0,4	1	1	1	1	1	1	0	ATA PRODESP	APROVADA	70
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SP JOSE GOMES DA SILVA - ITESP	14.1 Outras	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviço e manutenção de segurança para o antivírus	13. Manter constante aprimoramento da infraestrutura e da segurança física e lógica dos recursos de tecnologia da informação e comunicação	Suporte especializado para customização, suporte, sustentação, monitoramento e resposta em casos de incidente, para o Sistema antivírus.	Todo o Estado	ITESP ATI	4 - Muito grave (grandes danos, porém reversíveis)	4 - Muito urgente	4 - Piorar em curto prazo (dias ou meses)	64	01/01/2024	01/06/2026	50% Renovação serviço, 50% em produção	SEI para processos de contratação, contrato e utilização	0	1	1	1	1	1	1	1	0	ATA PRODESP	APROVADA	70